

**Дорожная карта**  
**реализации федерального проекта «Производительность труда» национального**  
**проекта «Эффективная и конкурентная экономика»**  
**Тиражирование лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации**  
**при работе с обучающимися с ОВЗ» в МАОУ СОШ № 4**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационный этап</b>			
1	Формирование рабочей группы по реализации проекта. Проведение организационного совещания.	Директор школы	26.02.2026
2	Выбор практики на платформе производительность.рф для реализации в школе.	Рабочая группа по реализации проекта	26.02.2026
3	Совещание рабочей группы «Представление лучших практик, размещенных на платформе производительность.рф».	Руководитель рабочей группы	02.03.2026
4	Анализ актуальности представленных лучших практик для школы.	Рабочая группа по реализации проекта	03.03.2026- 12.03.2026
5	Информирование педагогического коллектива школы о реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2026 году в МАОУ СОШ № 4.	Рабочая группа по реализации проекта	13.03.2026
6	Создание раздела «Производительность труда» на сайте школы, наполнение его материалами проекта.	Ответственный за работу сайта	16.03.2026- 22.03.2026
<b>Технологический (основной) этап</b>			
1	Внедрение лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ» в деятельность специалистов школьной службы сопровождения обучающихся с ОВЗ.	Рабочая группа по реализации проекта	01.03.2026- 26.05.2026
2	Опрос специалистов школьной службы сопровождения «Комфортность и трудозатраты при использовании облачного хранения документов».	Руководитель рабочей группы	12.05.2026- 26.05.2026
3	Модернизация внедряемой практики с учетом специфики работы специалистов школы	Учитель-дефектолог, учитель-	01.03.2026- 26.05.2026

		логопед, педагог-психолог	
4	Освещение реализации проекта «Производительность труда» в МАОУ СОШ № 4 в СМИ	Директор школы, рабочая группа по реализации проекта	01.04.2026-31.05.2026
5	Освещение реализации проекта «Производительность труда» в социальных сетях	Ответственный за работу сайта	01.04.2026-31.05.2026
<b>Рефлексивный (обобщающий) этап</b>			
1	Отчет о реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»	Рабочая группа по реализации проекта	20.06.2026
2	Включение в повестку заседаний педагогического совета школы вопросов реализации проекта «Производительность труда» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»	Рабочая группа по реализации проекта	24.08.2026